



Les étapes à venir : mise en oeuvre et évaluation des tests

LES ETAPES DU WORK PACKAGE 3 : PRODUCTIONS DES OUTILS OPERATIONNELS ET TESTS									
Production des outils opérationnels					Mise en œuvre et évaluation des tests				
Piloté par CEFAL					Piloté par SPARK				
2014					2015				
09	10	11	12	01	02	03	04	05	06
Achèvement des outils génériques (fiches outils pédagogiques) Élaboration des tutoriels pour l'utilisation des fiches Vérification de l'applicabilité des fiches outils	Fiches outils vérifiées, à conserver pour le protocole Distribution des grilles à chaque partenaire			Finalisation de l'étape de production des outils opérationnels et préparation de l'étape de tests	Mise en œuvre et évaluation des tests				
	Élaboration du protocole d'expérimentation et des séquences de formation (par chaque partenaire)								
		Bologne - 21. et 22. Réunion des pédagogues ayant en charge d'animer et tester les modules et/ou séquences de formation dans leur pays, afin de permettre une validation et appropriation des tutoriels par chacun et définir des modalités communes d'application et d'évaluation des tests							